



**ВНЕДРЕНИЕ
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА ДВИЖЕНИЯ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ**

МОСКВА, 21 АПРЕЛЯ 2017

МАРКИРОВКА. КОМПЛЕКС ВЗАИМОУВЯЗАННЫХ ПРИНЦИПОВ



ПОЧТИ BLOCKCHAIN

ЭТАПЫ ВНЕДРЕНИЯ МАРКИРОВКИ В 2017 ГОДУ **ОЧЕНЬ ЖЕСТКИЕ**



ГОТОВНОСТЬ К СТАРТУ ПРОЕКТА



НОРМАТИВНОЕ И
МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРОЕКТА



ГОТОВНОСТЬ ИС
МАРКИРОВКИ



ГОТОВНОСТЬ
БИЗНЕСА



ГОТОВНОСТЬ
ВНЕШНИХ ИС
И РЕЕСТРОВ



ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПОДДЕРЖКА
УЧАСТНИКОВ



НОРМАТИВНОЕ И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА **ГОТОВО**

НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА	ГОТОВНОСТЬ
ПАСПОРТ ПРОЕКТА	УТВЕРЖДЕН 25.10.2016
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ	УТВЕРЖДЕНО 24.01.2017
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ	УТВЕРЖДЕНЫ 28.02.2017

**НО! УЖЕ СЕЙЧАС МЫ ПОНИМАЕМ, ЧТО
НЕОБХОДИМА ДОРАБОТКА ДОКУМЕНТОВ**



ГОТОВНОСТЬ ИС МАРКИРОВКИ

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	ГОТОВНОСТЬ
РАЗРАБОТКА ФОРМАТОВ (XSD-СХЕМ) ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДЛЯ: - ФОИВ - БИЗНЕСА	ГОТОВЫ 31.03.2017
ГОТОВНОСТЬ ПОРТАЛА ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ	ГОТОВ
ГОТОВНОСТЬ СТЕНДА С ОСНОВНЫМИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ	24.04.2017
УСТАНОВКА ПО НА ПРОМЫШЛЕННОМ КОНТУРЕ	01.06.2017



ГОТОВНОСТЬ БИЗНЕСА

13 УЧАСТНИКОВ ЭКСПЕРИМЕНТА: ПРОИЗВОДИТЕЛИ – 6, ДИСТРИБЬЮТОРЫ – 3, АПТЕКИ – 3, БОЛЬНИЦЫ - 1

ЭТАПЫ РАБОТ	ГОТОВНОСТЬ
НАЗНАЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННЫХ	✓ ВЫПОЛНЕНО
ПРОВЕДЕНИЕ АУДИТА	✓ ВЫПОЛНЕНО
ОПИСАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ В GS 1	СОСТАВ СВЕДЕНИЙ РАЗРАБОТАН, С 01.04.2017 GS 1 предоставлен доступ
СОГЛАСОВАНИЕ ФОРМАТА ОБМЕНА ДАННЫМИ	НАПРАВЛЕННЫ УЧАСТНИКАМ
ДОРАБОТКА ПО	В ПРОЦЕССЕ
ТЕСТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ	21.04.2017
ТЕСТИРОВАНИЕ РЕГИСТРАЦИИ И ОПИСАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ	24.04.2017
ТЕСТИРОВАНИЕ ОСНОВНЫХ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ	24.04.2017
ПОЛУЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ	до 16.05.2017
РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ В ЛИЧНЫХ КАБИНЕТАХ СИСТЕМЫ И ОПИСАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ	16.05.2017



ГОТОВНОСТЬ ВНЕШНИХ ИС И РЕЕСТРОВ

GS 1

СОСТАВ МАСТЕР-ДАННЫХ
СОГЛАСОВАН И ОПУБЛИКОВАН
НА САЙТЕ ФНС РОССИИ
(WWW.NALOG.RU) В РАЗДЕЛЕ
«МАРКИРОВКА ТОВАРОВ.
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ»

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ
ОПУБЛИКОВАНА НА САЙТЕ ФНС
РОССИИ В РАЗДЕЛЕ
«МАРКИРОВКА ТОВАРОВ.
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ»

СХЕМА ОБМЕНА **СОГЛАСОВАНА**

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ РЕЕСТРЫ

ОБМЕН ДАННЫМИ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
РЕЕСТРАМИ – **01.09.2017**

ВРЕМЕННЫЙ ПОРЯДОК ОБМЕНА – **ДО**
АВТОМАТИЗАЦИИ ОБМЕНА



ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА УЧАСТНИКОВ

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ КУРАТОРЫ


РАЗДЕЛ НА САЙТЕ ФНС РОССИИ (WWW.NALOG.RU)
«МАРКИРОВКА ТОВАРОВ. ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ»

РАЗДЕЛЫ НА САЙТАХ РАЗРАБОТЧИКОВ

СЛУЖБА ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ

КОНТАКТ-ЦЕНТР ФНС РОССИИ

ВЫВОДЫ



ПРОЕКТ ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ

ПРОЕКТ ВАЖНЫЙ

ИЗМЕНЕНИЯ И ОШИБКИ БУДУТ

!
**НЕОБХОДИМА
СЛАЖЕННАЯ РАБОТА ВСЕХ
УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА**



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

